

ГРАФІК

**заповнення внутрішньобудинкових систем опалення
житлових будинків, що обслуговує КП "КК "Мій дім - Бориспіль"**

№№ пп	Адреси житлових будинків	Дата заповнення	Відповідальна особа КПТМ	Відповідальна особа кер.комп.	Примітка
Котельня по вул. М.Калмикова,12-г					
1	В.Малика,1	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
2	В.Малика,3	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
3	В.Малика,5	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
4	В.Малика,7	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
5	В.Малика,9	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
6	В.Малика,11	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
7	В.Малика,13	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
8	В.Малика,15	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
9	Екскаторна,2	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
10	Екскаторна,10	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
11	Екскаторна,12	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
12	Екскаторна,14	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
13	Екскаторна,16	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
14	Екскаторна,18	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
15	Екскаторна,20	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
16	Екскаторна,22	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
17	Л.Каденюка,1	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
18	Л.Каденюка,2	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
19	Л.Каденюка,4	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
20	М.Калмикова,2	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
21	М.Калмикова,4	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
22	М.Калмикова,8	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
23	М.Калмикова,10	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
24	О.Олеся,1	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
25	О.Олеся,4	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
26	О.Олеся,10	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
27	О.Олеся,10а	30.09-01.10.2025	Хоменко Р.О.		
Котельня по вул. К.Шлях,39-б					
1	Київський Шлях,33	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
2	Київський Шлях,35	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
3	Київський Шлях,37	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
4	Київський Шлях,39	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
5	Київський Шлях,39а	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
6	Київський Шлях,41	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
7	Київський Шлях,43	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
8	Головатого,1	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
9	Головатого,3	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
10	Головатого,4	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
11	Головатого,7	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
12	Головатого,9	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
13	Головатого,11	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
14	Головатого,13	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
15	Головатого,15	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
16	Головатого,36а	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
17	В.Гудзя,4	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
18	В.Гудзя,8	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
19	В.Гудзя,10	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
20	В.Гудзя,12	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
21	В.Гудзя,16	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
22	В.Гудзя,18	22-23.09.2025	Хоменко Р.О.		
Котельня по вул. Новопрорізна,6-а					
1	Київський Шлях,18а	22.09.2025	Криворот М.П.		
2	Київський Шлях,20	22.09.2025	Криворот М.П.		

3	Київський Шлях,24	22.09.2025	Криворот М.П.		
4	Новопропорозна,2	22.09.2025	Криворот М.П.		
Котельня по вул. С.Оврашка,13					
1	Глибоцька,81	16.09.2025	Оробей С.М.		
2	Глибоцька,83	16.09.2025	Оробей С.М.		
3	Глибоцька,83а	16.09.2025	Оробей С.М.		
4	С.Оврашка,6	16.09.2025	Оробей С.М.		
5	Ясна,5	16.09.2025	Оробей С.М.		
6	Ясна,6	16.09.2025	Оробей С.М.		
7	Ясна,7	16.09.2025	Оробей С.М.		
8	Ясна,8	16.09.2025	Оробей С.М.		
9	Ясна,16	16.09.2025	Оробей С.М.		
Котельня по вул. Скіфська,23-а					
1	Дружби,37	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
2	Дружби,39	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
3	Скіфська,24а	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
4	Скіфська,25	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
5	Скіфська,27	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
6	Скіфська,29	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
7	С.Камінського,42-б	15.09.2025	Хоменко Р.О.		
Котельня по вул. Глібова,3					
1	Авіаторів,2	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
2	Авіаторів,6	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
3	Авіаторів,13	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
4	пр.Бабкіна,12	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
5	Глібова,1	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
6	Глібова,2	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
7	Глібова,4	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
8	Глібова,10	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
9	Київський Шлях,1	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
10	Київський Шлях,1а	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
11	Київський Шлях,1б	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
12	Київський Шлях,1в	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
13	Київський Шлях,2/3	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
14	Київський Шлях,11	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
15	Київський Шлях,13	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
16	Київський Шлях,17	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
17	Френкеля,1	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
18	Френкеля,2	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
19	Френкеля,5	02-03.10.2025	Дубовик Є.В.		
Котельня по вул. В.Момота,42-б					
1	В.Момота,46	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
2	В.Момота,48	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
3	В.Момота,50	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
4	В.Баталіна,2	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
5	Дачна,12	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
6	Дачна,19	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
7	Дачна,21	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
8	Дачна,22	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
9	Дачна,24	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
10	Дачна,26	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
11	Дачна,28	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
12	Р.Шухевича,4	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
13	Старокиївська,73а	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
14	Чайковського,20	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
15	Чайковського,22	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
16	Чайковського,24	08-09.10.2025	Криворот М.П.		
Котельня по вул. Завоказальна,5/1					
1	Завоказальна,4	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
2	Завоказальна,7а	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
3	Завоказальна,17	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
4	Завоказальна,25	09.10.2025	Хоменко Р.О.		

5	Великопромінська,40	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
6	Петропавлівська,10	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
7	Петропавлівська,23	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
8	Петропавлівська,29	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
9	Петропавлівська,31	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
10	Петропавлівська,31а	09.10.2025	Хоменко Р.О.		
Котельня по вул. Привокзальна,2-г					
1	Головатого,87	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
2	Головатого,87а	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
3	Привокзальна,2а	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
4	Привокзальна,2б	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
5	Привокзальна,3а	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
6	Привокзальна,3б	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
7	Привокзальна,5	08.10.2025	Хоменко Р.О.		
Котельня Соцмістечко,242					
1	Бабкіна,13	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
2	Соцмістечко,12	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
3	Соцмістечко,156	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
4	Соцмістечко,158	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
5	Соцмістечко,159	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
6	Соцмістечко,160	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
7	Соцмістечко,190	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
8	Соцмістечко,191	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
9	Соцмістечко,192	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
10	Соцмістечко,240	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
11	Соцмістечко,248	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
12	Соцмістечко,249	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
13	Соцмістечко,291	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
14	Соцмістечко,324	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
15	Соцмістечко,325	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
16	Соцмістечко,326	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
17	Соцмістечко,327	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
18	Соцмістечко,347	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
19	Соцмістечко,348	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
20	Соцмістечко,349	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
21	Соцмістечко,350	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
22	Соцмістечко,351	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
23	Соцмістечко,367	30.09-01.10.2025	Криворот М.П.		
Котельня по вул. Соборна,8-а					
1	Київський Шлях,29а	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
2	Київський Шлях,31	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
3	С.Камінського,11	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
4	С.Камінського,13	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
5	Соборна,1	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
6	Соборна,2	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
7	Соборна,4	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
8	Соборна,5	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
9	Соборна,8	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
10	Соборна,10	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
11	Соборна,14	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
12	Соборна,18	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
13	Соборна,20	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
14	провулок Соборний,8	06-07.10.2025	Дубовик Є.В.		
Котельня по вул. Нижній Вал,1-а					
1	Бежівка,1	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
2	Бежівка,4	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
3	Бежівка,5	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
4	Бежівка,7	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
5	Бежівка,9	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
6	Європейська,2	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
7	Європейська,3	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
8	Європейська,4	24-25.09.2025	Оробей С.М.		

9	Європейська,5	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
10	Європейська,6	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
11	Європейська,7	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
12	Європейська,9	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
13	Європейська,11	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
14	Київський Шлях,73	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
15	Київський Шлях,75	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
16	Київський Шлях,77	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
17	Київський Шлях,81	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
18	Київський Шлях,87	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
19	Київський Шлях,89	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
20	Нижній Вал,1	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
21	Нижній Вал,2	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
22	Нижній Вал,3	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
23	Нижній Вал,5	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
24	Франка,2	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
25	Франка,5	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
26	Франка,7	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
27	Франка,9	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
28	Франка,9а	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
29	Шевченка,4	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
30	Шевченка,5	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
31	Шевченка,6	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
32	Шевченка,6а	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
33	Шевченка,7	24-25.09.2025	Оробей С.М.		
Котельня по вул. Нова,II-2а					
1	Нова,2	17.09.2025	Дубовик Є.В.		
2	Нова,4	17.09.2025	Дубовик Є.В.		
3	Нова,6	17.09.2025	Дубовик Є.В.		
4	Нова,8	17.09.2025	Дубовик Є.В.		
5	Нова,10	17.09.2025	Дубовик Є.В.		
Котельня по вул. Княгині Ольги,1-г					
1	Глибоцька,1	15.09.2025	Криворот М.П.		
2	Глибоцька,3	15.09.2025	Криворот М.П.		
3	Глибоцька,5	15.09.2025	Криворот М.П.		
4	Гоголя,4	15.09.2025	Криворот М.П.		
5	Київський Шлях,90	15.09.2025	Криворот М.П.		
6	Київський Шлях,98	15.09.2025	Криворот М.П.		
ВСЬОГО БУДИНКІВ					